Согласовано
И.о.заместителя главы г.п.Федоровский
заместитель начальника управления ЖКХ
ЗиИО администрации г.п.Федоровский
А.А.Велычко
"____"_____2025 г.

Согласовано
Директор МУП "Федоровское ЖКХ"
С.И. Пастушок
"____"_____2025 г.

Утверждаю
Директор ООО "СТРОЙТЕХСЕРВИС"
_____ Ф.И.Акбашев
"____"_____2025 г.

ГРАФИК
промывки и опрессовки внутридомовых инженерных сетей жилищного фонда
при подготовке к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.

№ п/п	Адрес	Дата проведения работ				
		15.06.2025-17.06.2025	18.06.2025-20.06.2025	21.06.2025-23.06.2025	24.06.2025-30.06.2025	01.07.2025-03.07.2025
1	Ленина 14					
2	Ленина 16					
3	Ленина 14Б					
4	Ломоносова 7					
5	Строителей 46					

Составил:
Специалист по административно - хозяйственному обеспечению ООО «СТРОЙТЕХСЕРВИС»
Фахритдинов В.Н.
_____